

Verslag werkoverleg

Afspraken over de proef met één opdrachtkaart en een vast overdrachtsmoment.

Status Ter bespreking	Versie 1.0	Datum 3 september 2026	Opsteller S. de Wit
Gesprek Werkoverleg van 3 september	Aanwezig eigenaar, planner, twee vakmensen	Doel Proefopzet vaststellen	

Besproken

Het team heeft besproken waar wijzigingen in planning en meerwerk nu terechtkomen. De meeste verwarring ontstaat niet bij de eerste planning, maar bij een wijziging tijdens de uitvoering.

De groep wil een kleine proef die binnen de bestaande werkdag past. Er komt daarom geen extra eindrapportage per medewerker.

Besluiten

Besluit	Reden
Eén opdrachtkaart wordt de actuele bron	Voorkomt verschillende planningsversies
Dagelijkse overdracht om 15.45 uur	Past voor de laatste uitruk en afronding
Proef duurt vier weken	Lang genoeg om twee drukke weken mee te nemen

ACT Acties

Actie	Eigenaar	Uiterlijk	Status
Voorbeeld opdrachtkaart maken	Bureau Morgenstap	7 september	Open
Actieve opdrachten overzetten	Planner	9 september	Open
Meetpunten bijhouden	Eigenaar	Wekelijks	Gepland
Proef evalueren	Hele team	8 oktober	Gepland

Volgend contact

Korte controle op 17 september 2026 om 09.00 uur.

Later bespreken

- Keuze voor nieuwe planningssoftware
 - Aanpassing van de voorraadregistratie
-

Synthetisch voorbeeld voor visuele beoordeling. Geen klant dossier.